




Legenda faseringstekening

- 
Fase 4:
 30-08 t/m 22-09-2021 - Werkzaamheden
 06-09 t/m 22-09-2021 - Volledig afgesloten
- 
Fase 5A:
 30-08 t/m 10-09-2021 (werkzaamheden kabels en leidingen en trottoir)
- 
Fase 5B:
 23-09 t/m 28-09-2021 - Werkzaamheden en volledig afgesloten
- 
Fase 6:
 29-09 tot 08-10-2021 - Werkzaamheden
 04-10 t/m 08-10-2021 - Oersebaan volledig afgesloten (in beide richtingen)
- 
Fase 7:
 Datum NTB, in avond of weekend



Getekend door: L. Janssen Gecontroleerd door: D. Kersjes Schaal: 1:6000 Formaat: A4	Projectnummer: N21003	Tekeningnummer: 804	Blad: 1
	Versie: 11	Status: Concept	Datum uitgifte: 04-08-2021
Documenttype: Tekening	Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven		
Project: BRM Park Forum West westelijk deel			
Omschrijving: Overzichtstekening			
Maten in meters, tenzij anders aangegeven. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven. Diameters in millimeters, tenzij anders aangegeven.			



Bezoekadres : Jan van der Heydonstraat 2, Wijchen
 Postadres : Postbus 193
 6800 AD Wijchen
 Telefoon : 024 - 64 32 443
 Telefax : 024 - 64 238 14
 E-mailadres : info@remmitsgew.nl
 Website : www.remmitsgew.nl